


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Правління
Всеукраїнської молодіжної
громадської організації "Совість і
Надія України"


С.В. Дубінська

“_____” _____ 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ

про реалізацію проекту або проведення заходу

РОЗДІЛ I

1. Назва проекту, заходу: «Наметовий табір «Еко-Україна»

2. Рівень реалізації:
міжнародний, всеукраїнський, місцевий (потрібне підкреслити).

3. Зміст проекту, заходу:
освітньо-виховні, інформаційно-просвітницькі, експертно-аналітичні,
культурологічні (потрібне підкреслити).

4. Підстава для розроблення проекту, заходу: Постанова Кабінету Міністрів
України від 02.06.2021 № 579 «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки.

5. Строк реалізації проекту:
початок 25 вересня 2021 року.
закінчення 31 жовтня 2021 року.

Термін проведення заходу: табір у м. Куп'янськ: 25-29.09.2021,
табір у м. Чугуїв: 25-25.09.2021.

6. Місце реалізації проекту, проведення заходу:
Захід 1: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Мічуріна.
Захід 2: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Річкова, парк-пляж «Лодочна
станція».

7. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту, заходу:
Сприяння підвищенню рівня компетентності молоді про розуміння
необхідності дбайливого ставлення дітей та молоді до навколишнього
середовища.

Актуальність реалізації проекту

З кожним роком екологічні проблеми в Україні в цілому стають все гостріше.

За останніми дослідженнями Єльсинського і Колумбійського університету у рейтингу екологічної ефективності Україна з 180 країн світу займає 109 сходинку і опинилась між Кубою (108) та Гватемалою (110). А це є серйозним сигналом для всіх нас, що настав час вирішувати екологічні проблеми.

Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України сьогодні можна вважати проблему утилізації і переробки різних відходів.

В Україні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд. т. Щорічно ця цифра зростає ще на сімсот-вісімсот тисяч тонн.

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 5% площі України. Речовини, які виділяються в результаті хімічних реакцій на полігонах твердих побутових відходів, здатні перетворити територію України на одну суцільну зону екологічного лиха. Адже небезпечні хімічні речовини і бактерії просочуються в ґрунт, потрапляють в повітря та ґрунтові води, отруюючи життя на відстані десятків кілометрів від звалища.

Щорічно середньостатистичний українець викидає на смітник близько 250 кілограмів побутових відходів з них мінімум 50 можна відправляти не на звалище, а на пункти прийому вторинної сировини, що дозволило б скоротити кількість твердих побутових відходів на 10 мільйонів кубометрів, але цього необхідно провести роз'яснювальну роботу та навчити дітей та молодь цим практичним навичкам без яких не уявлять життя жоден громадянин ЄС.

З прийняттям та вступом у дію з 01 січня 2018 року Закону України «Про відходи» ситуація так і не змінилася.

Громадяни України, діти та молодь знають що треба сортувати сміття але не знають як це робити, для чого, і досі вважають звичку сортувати сміття – роботою для людей без постійного місця проживання.

Розуміючи важливість формування дбайливого ставлення молоді до навколишнього середовища наша Організація стоїть на позиціях того, що людину потрібно навчати не тоді, коли вона вже доросла, а змалечку, адже тоді в головах підростаючого покоління буде закладено – сміття потрібно сортувати.

Навчаючи дітей та молодь з усієї України у наметовому таборі «Еко-місто» ми плануємо надати максимальну кількість теоретичних та практичних знань у сфері дбайливого ставлення молоді до навколишнього середовища від провідних екологів України.

Окрім того, у програмі проведення заходу заплановано навчання практичним кейсам поведження зі сміттям, його сортуванням та захистом екології.

Надаючи дітям та молоді з усієї України знання щодо дбайливого ставлення до навколишнього середовища, ми зможемо сформуванати розуміння

необхідності збереження чистого довкілля не тільки для себе, а й для прийдешніх поколінь.

8. Основні завдання проекту:

підвищення рівня обізнаності про навколишнє середовище;
розвиток вміння розрізняти та сортувати сміття;
формування розуміння принципу дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

9. Очікуваний результат.

Узагальнений висновок щодо реалізації проекту.

Реалізація проекту дозволить молоді отримати, підвищити та сформувати компетентності в розумінні понять щодо дбайливого ставлення до навколишнього середовища, формування розуміння необхідності збереження чистого довкілля не тільки для себе, а й для прийдешніх поколінь. Отримання знань та навичок щодо розуміння розрізняти та сортувати сміття.

Соціально-економічні наслідки реалізації проекту.

У заходах візьмуть участь молоді люди з міст, ОТГ та сіл, які по завершенню наметового табору підвищать рівень обізнаності про навколишнє середовище отримують розуміння про можливості реалізації особистих проектів у сфері екології, а саме з переробки та сортування сміття стане більш соціально відповідальною та буде сформоване розуміння принципу дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

Ефективність та корисність.

Ефективність від проекту – збільшено кількість молодих людей, які стали більш обізнані у розумінні дбайливого ставлення до навколишнього середовища, вмінні розрізняти та сортувати сміття що є вкрай важливим у сьогоднішній, отримавши відповідні компетенції будуть залучені до суспільного життя. Молодь яка підвищила обізнаність про можливість реалізації особистих проектів та ідей за для розвитку своїх населених пунктів. Дізналась як розрізняти та сортувати сміття, сформовано правильне розуміння про екологію та навколишнє середовище та потребу дбати про природу кожного дня.

Можливість використання результатів проекту після його закінчення.

Використання результатів проекту після його закінчення – в тематиці розвитку громадських компетентностей, а саме розвитку обізнаності в сфері екології підвищиться розуміння про навколишнє середовище та слідкуванням за природою, отриманий досвід буде розповсюджуватися серед молоді та громадськістю, що веде за собою реалізацію своїх заходів прибирання, сортування та переробки сміття.

Результативні показники в числовому вимірі.

Проектом очікується охопити 16200 осіб шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів, переглядів інформаційних та інформаційно-просвітницьких матеріалів, фото- та відеоматеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації та соціальних мережах (Фейсбук,

Інстаграм тощо), що матиме ефективний вплив на процес формування громадянської позиції у молоді, розширить обізнаність та навчиться слідкувати та турбуватися про навколишнє середовище підвищиться обізнаність молодих людей в переробці і сортуванні сміття та як саме поліпшити екологічну ситуацію у своїх громадах. Безпосередньо участь у заходах візьмуть 160 осіб.

Довгострокові наслідки проекту.

Довгострокові наслідки проекту стане розвиток екологічної свідомості української молоді, обізнаність екологічним навичкам, привернення уваги до проблем навколишнього середовища. Обізнаність молоді дозволить слідкувати за екологією країни, навчити інших відноситись постійно та дбайливо до навколишнього середовища.

Гендерний вплив проекту на жінок та чоловіків.

В проекті дотримано рівний розподіл за гендерною ознакою, що означає залучення рівної кількості чоловіків та жінок до проведення заходів за програмою (жінки - 54 %, чоловіки – 46 %).

Під час реалізації проекту будуть дотримані встановлені вимоги щодо запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, а саме: забезпечення учасників заходу медичними масками, дезінфікуючими засобами. Під час перевезень та роботи за проектом буде дотримана соціальна дистанція та забезпечені встановлені норми площі на 1 особу

РОЗДІЛ II

1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту, проведення заходу
ВМГО «Совість і Надія України» (02090, м. Київ, вул. Харківське шосе 17А, оф. 202).

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту, проведення заходу
Дубінська Світлана Вікторівна – Голова Правління ВМГО «Совість і Надія України».

3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту, проведення заходу
захід проводиться силами організації.

РОЗДІЛ III

1. Кількість учасників проекту, заходу: 16200 осіб, безпосередніх учасників заходу – 160 осіб.

у тому числі: жінки - 87 осіб, чоловіки – 73 особи.

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, проведення заходу із зазначенням фаху 20 осіб (тренери, модератори, волонтери)

3. Сценарний план реалізації проекту, заходу:

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Термін реалізації етапу
Інформаційно-методичний	Висвітлення етапів реалізації програми в засобах масової інформації.	Вересень-жовтень 2021 року
Основний етап	Організація та проведення табору «Еко Україна» (м. Куп'янськ).	25-29 вересня 2021 року
	Організація та проведення табору «Еко Україна» (м. Чугуїв).	25-29 вересня 2021 року
Аналіз результатів реалізації програми	Підвести підсумки реалізації програми. Підготувати фінансовий та тематичний звіт.	жовтень 2021 року

Сценарний план проведення еко-табору «Наметовий табір «Еко Україна»
(м. Куп'янськ, м. Чугуїв, 25-29.09.2021 року)

1 день

05:00 – 10:00 – заїзд організаторів та учасників заходу (із залізничного вокзалу та автовокзалу). Перевезення учасників з м. Харкова до місця проведення табору.

06:00 – 11:00 – завезення та підготовка обладнання.

10:00 – 10:30 – сніданок

10:30 – 11:00 – Реєстрація учасників

11.00 – 14.00 – Відкриття заходу. Встановлення наметів.

14:00 – 15:00 – перерва на обід

15:30 – 18:00 – Знайомство учасників. Командоутворення.

18:00 – 19.30 – вечеря

20:00 – 23.00 – вечір відпочинку та дозвілля.

2 день

08:00-09:00 – сніданок

09:00-10:00 – збір учасників на локації, ознайомлення з планом на день, збір відгуків про попередній день

11:00-14:00 – тренінг: навколишнє середовище це ти

14:00-15:00 – перерва на обід

15:30-18:00 – практичні заходи, прибирання сміття (робота в командах)

18:00-19:00 – вечеря

19.00-20.00 – виїзд на екскурсію

20:00-23.00 – вечір відпочинку та дозвілля.

3 день

08:00-08:30 – сніданок

09:00-10:00 – збір учасників на локації, ознайомлення з планом на день, збір відгуків про попередній день

11:00-14:00 – тренінг з сортування сміття

14:00-15:00 – перерва на обід
 15:30-18:00 – практичні заходи, робота з тренерами в командах
 19.00-20.00 – виїзд на екскурсію
 20:00-23.00 – вечір відпочинку та дозвілля.

4 день

08:00-08:30 – сніданок
 09:00-10:00 – збір учасників на локації, ознайомлення з планом на день, збір відгуків про попередній день
 11:00-14:00 – тренінг: дбайливе ставлення до природи кожен день
 14:00-15:00 – перерва на обід
 15:30-17:00 – практичні заходи, робота з тренерами в командах.
 17.00-18.00 – робота в командах (прибирання сміття)
 19.00-20.00 – виїзд на екскурсію
 20:00-23.00 – вечір відпочинку та дозвілля.

5 день

08:00-08:30 – сніданок
 09:00-10:00 – збір учасників на локації, ознайомлення з планом на день, збір відгуків про попередній день
 11:00-14:00 – Підбивання результатів команд під час практичних заходів.
 Домашні завдання
 14:00-15:00 – перерва на обід
 15:30-18:30 – Урочисте закриття заходу. Збори наметів.
 18.30-19.30 – підсумкова вечеря
 19:30-22.00 – Перевезення учасників з місця проведення табору м. Харкова.
 З 22.00 - від'їзд учасників.

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту, заходу:

№ з/п	Назва	Кількість	Призначення
1	Харчування учасників табору у м. Куп'янськ	80 осіб, 5 діб	Харчування учасників заходу у м. Куп'янськ
	Харчування учасників табору у м. Чугуїв	80 осіб, 5 діб	Харчування учасників заходу у м. Чугуїв
	Кава-брейк для учасників заходів 1 та 2 (за рахунок власних коштів)	80 осіб, 5 діб	Для забезпечення додаткового перекусу для учасників заходів
2	Транспортні послуги		
	Перевезення учасників заходу за маршрутом: м. Харків - м. Куп'янськ - м. Харків	2 автобуси, 238 км	Перевезення учасників заходу №1 за маршрутом: м. Харків - м. Куп'янськ - м. Харків (автобус Неоплан 50 п/м) (25 та 29.09.2021)

	<p>Перевезення учасників заходу за маршрутом: м. Харків - м. Чугуїв - м. Харків</p> <p>Перевезення учасників заходу по м. Куп'янськ</p> <p>Перевезення учасників заходу по м. Чугуїв</p> <p>Перевезення обладнання (за рахунок власних коштів)</p>	<p>2 автобуси, 80 км</p> <p>2 автобуси, 4 години</p> <p>2 автобуси, 4 години</p> <p>2 авт., 320 км</p>	<p>Перевезення учасників заходу №1 за маршрутом: м. Харків - м. Чугуїв - м. Харків (автобус Неоплан 50 п/м) (25 та 29.09.2021)</p> <p>Для перевезення учасників по місту Куп'янськ (виїзди з місця проведення табору на практичні заходи, на екскурсії (пізнавальна програма) та в зворотному напрямі)</p> <p>Для перевезення учасників по місту Чугуїв (виїзди з місця проведення табору на практичні заходи, на екскурсії (пізнавальна програма) та в зворотному напрямі)</p> <p>Перевезення техніки та обладнання для заходів 1 та 2 за маршрутом: м. Харків - м. Куп'янськ - м. Харків та м. Харків - м. Чугуїв - м. Харків (з урахуванням роз'їздів по м. Харків)</p>
3.	<p>Оренда обладнання для проведення заходу</p> <p>Табір у м. Куп'янськ</p> <p>Намет туристичний двомісний</p> <p>Каремат</p> <p>Спальний мішок</p> <p>Генератор 5,5 квт, бензиновий, HerkuleS 5500D</p> <p>Колонка JBL Partybox 310 (з акумулятором)</p> <p>Табір у м. Чугуїв</p> <p>Намет туристичний двомісний</p> <p>Каремат</p> <p>Спальний мішок</p> <p>Генератор 5,5 квт, бензиновий, HerkuleS 5500D</p> <p>Колонка JBL Partybox 310 (з акумулятором)</p>	<p>80 од. x 5 діб</p> <p>80 од. x 5 діб</p> <p>80 од. x 5 діб</p> <p>1 од. x 5 діб</p> <p>1 од. x 5 діб</p> <p>80 од. x 5 діб</p> <p>80 од. x 5 діб</p> <p>80 од. x 5 діб</p> <p>1 од. x 5 діб</p> <p>1 од. x 5 діб</p>	<p>Для забезпечення учасників таборів засобами для мешкання у наметовому таборі</p> <p>Для забезпечення електроенергією на заході</p> <p>Для забезпечення розважальної програми під час заходу, колонка з автономним живленням (з акумулятором)</p> <p>Для забезпечення учасників засобами для мешкання у наметовому таборі</p> <p>Для забезпечення електроенергією на заході</p> <p>Для забезпечення розважальної програми під час заходу, колонка з автономним живленням (з акумулятором)</p>
4.	<p>Поліграфічні послуги</p> <p>Брошура</p>	<p>2000 прим</p>	<p>Інформаційно-методичний довідник «Екологічна просвіта української молоді» (формат А4, 60 стор., 4+4, 80 г/м. кв., мелований папір, обкладинка 4+0, 170 г/м. кв., глянець). Призначений для розповсюдження серед</p>

	Інформаційний флаєр	162 од.	учасників таборів, для розповсюдження серед молоді, в школах, середньо-спеціальних та вищих учбових закладах, органів центральної та місцевої влади, громадських організаціях профільного спрямування, представників засобів масової інформації, інших категорій молоді в регіонах України.
	Банер (80x180, павук)	2 од.	Інформаційний флаєр щодо сортування сміття (формат А4, одна сторона грн. кольорова, друга, третя, четверта сторона чорно-біла, 300 гр./м.кв.) (+ 2 прим для звітності) Банер з назвою проекту та логотипом міністерства (800 мм. x 1800 мм., повн., люверси) для встановлення в центрі табору
5.	Інші витрати Маски медичні	2400 од.	Маски медичні для 160 учасників еко-табору (3 од. на добу на 1 учасника протягом 5 діб)
	Антисептик	160 од.	Антисептик Манорм (50 мл) для забезпечення учасників Еко-табору з розрахунку 1 флакон на 1 учасника на 5 діб
	Футболки	162 од.	Футболки (з написом) (бавовна, тканина еквівалентна Fruit of the Loom, щільність 160 г/м2., термодрук, 1+0) для учасників заходів (+ 2 для звітності) призначені для розповсюдження серед 160 учасників заходів для популяризації проекту в українському молодіжному загалі та привернення уваги до основних завдань проекту серед молоді (+ 2 для звіту)
	Пакети для сміття 120л / 20шт PRO service	50 од.	Для забезпечення учасників таборів приладдям, необхідного для роботи в командах щодо прибирання сміття відповідно до сценарного плану з розрахунку 1 пакет на 3-4 особи (в залежності від кількості команд)
	Рукавиці латексні PRO service Professional (міцні, госп.)	160 од.	Для забезпечення учасників таборів приладдям, необхідного для роботи в командах щодо прибирання сміття відповідно до сценарного плану

РОЗДІЛ IV

1. Загальний обсяг витрат 329 920 грн.,
у тому числі:

за рахунок коштів державного бюджету – 280 000 грн.;

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством – 49 920 грн.

2. Перелік організацій-учасників та розмір їх дольової участі у проекті, заході або внески за участь – Мінмолодьспорт – 280 000 грн.;

ВМГО «Совість і Надія України» - 49 920 грн.

3. Дані про структуру витрат на реалізацію проекту, проведення заходу

№ з/п	Найменування статті витрат	Загальна сума, грн	У тому числі	
			за рахунок бюджетних коштів, грн	за рахунок інших джерел, грн
1	Оплата проїзду, добових, проживання та харчування учасників заходу	130 400,00	98 400,00	32 000,00
2	Транспортні послуги	48 652,00	30752,00	17 920,00
3	Оренда обладнання, оргтехніки, витрати на їх обслуговування	79 350,00	79 350,00	0,00
4	Поліграфічні послуги	34 578,00	34 578,00	0,00
5	Інші витрати	36 920,00	36 920,00	0,00
	ВСЬОГО	329 920,00	280 000,00	49 920,00

Голова правління ВМГО «Совість і Надія України»


С.В. Дубінська

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра молоді та спорту України

Марина ПОПАТЕНКО

2021 р.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.