

ПОЛОЖЕННЯ
про реалізацію проекту

РОЗДІЛ I

1. Назва проекту: «Історія українського війська»
 - 1.1. Назва заходу №1: Інформаційна акція «Історія українського війська».
 - 1.2. Назва заходу №2: Інформаційна акція «Історія українського війська».
 - 1.3. Назва заходу №3: Інформаційна акція «Історія українського війська».

2. Рівень проведення: всеукраїнський.

3. Зміст проекту: інформаційно-просвітницький.

4. Підстава для розроблення проекту: Укази Президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання в період до 2025 року».

5. Термін реалізації проекту:
початок – 31 серпня 2023 року;
закінчення – 01 грудня 2023 року.
5.1. Терміни реалізації заходів:
захід №1-№3 – 05 листопада 2023 року

6. Місце проведення заходів:
захід №1 – м. Київ, вул. Олесь Гончара 33;
захід №2 – м. Львів, вул. Коперника 11;
захід №3 – м. Суми, вул. Горького, 2.

7. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту, проведення заходу:
Метою реалізації проекту є збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Проект "Історія українського війська" є актуальним, оскільки спрямований на формування оборонної свідомості у молоді, а також збільшення чисельності молоді, готової до захисту своєї Батьківщини, шляхом утвердження авторитету Збройних сил України як спільноти хоробрих та мужніх, тих, хто захищають незалежність і територіальну цілісність України.

Підвищення престижу військової служби є першочерговим завданням держави в умовах збройної агресії Росії проти України. Відтак, важливість виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України має розуміти кожен молодий громадянин України і бути готовий до його виконання, що покладено в основу проекту. Саме тому, проект покликаний формувати у зростаючого покоління бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних силах України, що в свою чергу призведе до збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

8. Основні завдання проекту:

- одним з основних завдань проекту є збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, шляхом



Міністерство молоді та спорту України
№5051 від 24.08.2023
КЕП: Япук В. М. 24.08.2023 12:46
3FAA9288358EC0030400000D7E23600D8F7BB00

поширення фільмів серед населення через платформи соціальних мереж, такі як YouTube, Facebook, Instagram. Це призведе до зростання кількості переглядів, підвищення рівня оборонної свідомості та залучення більш широкої аудиторії;

- відзняти стрічку тривалістю 60 хв про українське воїнство, розділену на дві частини - "Українське воїнство. Київська Русь" та "Українське воїнство. Козацька держава". Ця стрічка буде розкривати історію становлення українського війська, зосереджуючись на різних періодах, включаючи Київську Русь та козацьку державу;

- презентувати стрічку у трьох великих містах України: проведення презентацій стрічки у трьох великих містах України, зокрема в Києві, Львові та Сумах. Це дозволить залучити місцеву молодь, активістів та представників ЗМІ для ознайомлення з фільмом та його подальшого поширення;

- популяризація військової служби, залучити увагу молоді до військової служби, шляхом створення позитивного образу військової служби, акцентуючи на гідності, професійному рості та можливостях, які вона може надати молодим людям.

Під час реалізації проекту буде вжито наступних заходів для забезпечення безпеки:

- оцінка ризиків: перед початком кожної презентації буде проведена оцінка потенційних загроз та ризиків, пов'язаних з безпекою учасників, з урахуванням повітряних тривог, стану справ у місці проведення заходу.

- планування заходів: будуть виконані всі необхідні заходи для підбору безпечних місць проведення презентацій, які включатимуть наявність бомбосховищ та окремо наявність професійних аптечок.

- заходи безпеки: будуть призначені відповідальні особи, які візьмуть на себе контроль за забезпеченням безпеки під час проведення презентацій. Будуть надані інструкції щодо поведінки в надзвичайних ситуаціях та доступ до необхідних ресурсів для вжиття заходів безпеки.

9. Очікуваний результат:

У результаті реалізації проекту буде створено інформаційний культурний продукт – 60-хвилинний фільм "Історія Українського воїнства", охоплено більше 20 000 осіб, шляхом популяризації фільму, безпосередню участь у заходах візьмуть 90 учасників з переважної більшості регіонів України, які ознайомляться з структурою, особливостями та специфікою роботи Збройних сил України під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України через інформаційно-культурний продукт.

Проект безпосередньо популяризує військову службу серед молоді, надаючи їй позитивний образ та наголошуючи на можливостях для професійного росту та особистого розвитку, сприятиме підвищенню усвідомленості громадянами важливості військової служби, що в подальшому спонукатиме молодь вступати до лав Сил оборони і безпеки України.

Результати проекту сприятимуть формуванню у молодого покоління глибокого розуміння важливості захисту країни в умовах агресії, усвідомленню потреби підвищення рівня готовності та здатності діяти на благо України у випадку небезпеки.

Соціально-економічним результатом реалізації проекту стане зміцнення національної безпеки, шляхом збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, формування оборонної свідомості у населення.

Однією з головних довгострокових переваг проекту є формування оборонної свідомості серед молоді, шляхом фільмування та популяризації боротьби українського народу для майбутніх поколінь.

Під час реалізації проекту буде дотримано принцип гендерної рівності, орієнтовний склад учасників становить: жінки - 50%, чоловіки - 50%.

Отже, проєкт матиме позитивний вплив на жінок та чоловіків, підвищуючи їхню свідомість, залучаючи до участі та підкреслюючи роль обох статей у військовій історії та патріотичному вихованні.

РОЗДІЛ II

1. Організація відповідальна за реалізацію проєкту, проведення заходу:

Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух», вул. Олесея Гончара, 33, м. Київ, 01034, тел.: 0962406569.

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проєкту, проведення заходу:

Ференчак Ярослав Іванович – голова громадської організації «Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух».

3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проєкту, проведенні заходу:

Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух», вул. Гончара, 33, м. Київ, 01034, тел. 0962406569.

РОЗДІЛ III

1. Кількість та категорія учасників заходу:

усього – 90 осіб, у тому числі:

жінки – 45, чоловіки – 45.

2. Кількість залучених працівників до реалізації проєкту, проведення заходу із зазначенням фаху:

волонтерів – 10 осіб.

3. Сценарний план реалізації проєкту:

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
Підготовчий етап	Створення робочої групи з метою координації та реалізації проєкту	28 серпня – 15 вересня 2023 року	Курник Оксана-Валентина, заступник голови
Робота над створенням стрічки	Написання сценарію, підготовка інформації, пошук локації для проведення зйомок.	15 вересня 2023 року – 31 вересня 2023 року	Курник Оксана-Валентина, заступник голови
Основний етап	Зйомки фільму	01 жовтня 2023 року – 31 жовтня 2023 року	Олена Демченко, голова Львівського осередку;
Інформаційно-просвітницький етап	Презентації фільму	31 жовтня 2023 року – 31 листопада 2023 року	Ярослав Ференчак, голова ВГО «МНР»
Заключний етап	Підготовка звітної документації	31 жовтня 2023 року – 01 грудня 2023 року	Ярослав Ференчак, голова ВГО «МНР», Курник Оксана-Валентина, член Проводу

3.1 Сценарний план проведення заходів №1-3:

5 листопада 2023 року (неділя, міста Київ, Львів, Суми)	
16:00-16:30	Прибуття гостей та реєстрація

16:30-16:45	Вітальне слово та вступ до презентації
16:45-18:00	Показ фільму "Історія українського війська"
18:00-18:30	Підведення підсумків та висловлення подяки
18:30-19:00	Урочисте закриття заходу

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту, заходу:

№ з/п	Назва	Кількість	Призначення
1.	Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за користування ними (м²): Оренда студії для проведення інтерв'ю, зйомок фільму.	15	Задля створення візуально красивої картинки фільму та якісного виконання необхідно орендувати студію, де буде хороша акустика та оформлене місце для зйомок (буде забезпечена за кошти ГО «ВГО «Молодий Народний Рух»).
	Інформаційні послуги (перелік та технічні характеристики): Послуги проведення прес-конференції про результати проекту та презентація фільмів. (Надання зали, анонсування заходу, запрошення ЗМІ, зустріч та реєстрацію учасників, розміщення та поширення прес-релізу, онлайн-трансляцію заходу, підготовку та публікацію підсумкових матеріалів)	3	Послуги проведення прес-конференції необхідні для максимально ефективного поширення у засобах масової інформації матеріалів про результати проекту. Такі заходи сприятимуть не лише поширенню інформації про фільм, але й стануть майданчиком для обговорення описаних подій в історії України та залучать місцеву молодь до участі, тим самим популяризуючи національно-патріотичне виховання серед юних громадян. (Зазначені послуги будуть забезпечені за кошти ГО «ВГО «Молодий Народний Рух».)
	Зйомка, монтаж та виготовлення 30-хвилинного фільму «Українське воїнство.Київська Русь» (зйомка у якості HD 1800, організація локації для зйомки, підготовка сценарію, текстового матеріалу, озвучення)	1	Виготовлення фільмів необхідне для поширення отриманих свідчень про боротьбу за незалежність України серед широких верств молоді. В дану статтю витрат вже передбачені кошти на проїзд знімальної групи до героїв фільму по всій Україні, зйомка у якості HD 1800, підготовка сценарію, текстового матеріалу, озвучення, монтаж відео.
	Зйомка, монтаж та виготовлення 30-хвилинного фільму «Українське воїнство.Козацька держава» (зйомка у якості HD 1800, підготовка сценарію, текстового матеріалу, озвучення)	1	
	"Монтаж та підготовка проморолика для фільму тривалістю 2-хвилини (зйомка у якості HD 1800, організація локації для зйомки, підготовка сценарію, текстового матеріалу, озвучення)"	2	Монтаж проморолика необхідний для проведення ефективною рекламної кампанії щодо просування фільмів серед населення. (Зазначені послуги будуть забезпечені за кошти ГО «ВГО «Молодий Народний Рух».)

РОЗДІЛ IV

1. Загальний обсяг фінансування заходу: 190 250,00 грн у тому числі:
за рахунок коштів державного бюджету – 160 000,00 грн.
за рахунок позабюджетних коштів – 30 250,00 грн.

2. Перелік організацій-учасників та розмір їх дольової участі у проекті, заході або внески за участь:

Мінмолодьспорт – 160 000,00 грн;

ГО «ВГО «Молодий Народний Рух» – 30 250,00 грн.

3. Дані про структуру витрат на реалізацію проекту, проведення заходу:

№ з/п	Найменування статті витрат	Загальна сума, грн	у тому числі:	
			за рахунок бюджетних коштів, грн	за рахунок інших джерел, грн
1.	Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за користування ними (м ²))	12 750,00	0,00	12 750,00
2.	Інформаційні послуги	177 500,00	160 000,00	17 500,00
	Усього	190 250,00	160 000,00	30 250,00