

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту України
11.01.2024 № 201

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України
від _____ 2024 р. № _____)

Календарний план заходів щодо реалізації завдань з цифровізації сфери фізичної культури та спорту на 2024 рік

№ з/п	Найменування завдання	КЕКВ	Відповідальна організація	Строк реалізації	Сума, тис. грн.	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
1	Модернізація інформаційної системи "Електронний єдиний календарний план"	2240	Мінмолодьспорт	травень - червень	200,00					100,00	100,00						
2	Забезпечення функціонування інформаційної системи "Електронний єдиний календарний план" (підтримка серверної частини)	2240	Мінмолодьспорт	серпень - вересень	100,00								50,00	50,00			
3	Забезпечення функціонування інформаційної системи Електронного реєстру спортивних організацій (підтримка серверної частини)	2240	Мінмолодьспорт	серпень - вересень	100,00								50,00	50,00			
4	Забезпечення функціонування Електронного кадрового реєстру фізичних осіб сфери фізичної культури та спорту (підтримка серверної частини)	2240	Мінмолодьспорт	серпень - вересень	100,00								50,00	50,00			
5	Забезпечення функціонування інформаційних систем "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні" та "Електронний реєстр спортивних споруд" (підтримка серверної частини)	2240	Мінмолодьспорт	лютий - грудень	998,25		90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75
6	Забезпечення функціонування інформаційної системи "Електронний реєстр спортивних споруд" (підтримка програмного забезпечення)	2240	Мінмолодьспорт	травень - грудень	2867,00					358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,34
7	Забезпечення функціонування інформаційної системи "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні" (підтримка програмного забезпечення)	2240	Мінмолодьспорт	липень - грудень	1080,00							180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№2152 від 08.04.2024
КЕП: Бідний М. В. 08.04.2024 17:30
3FAA9288358EC00304000002D202300039BBA00

№ з/п	Найменування завдання	КЕКВ	Відповідальна організація	Строк реалізації	Сума, тис. грн.	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
8	Проведення заходів (семінарів, форумів, тренінгів), спрямованих на створення стимулів для розвитку вітчизняних ініціатив у розробленні та впровадженні цифрових технологій у сфері фізичної культури і спорту	2240	Мінмолодьспорт	жовтень	154,75										154,75		
9	Проектування модернізації Інформаційної системи СУД ДУ УСЗ	2240	Мінмолодьспорт / ДУ "Укрспорт-забезпечення"	лютий	100,00		100,00										
10	Модернізація Інформаційної системи СУД ДУ УСЗ	2240	Мінмолодьспорт / ДУ "Укрспорт-забезпечення"	березень - листопад	2400,00			500,00		400,00		1000,00		400,00		100,00	
11	Модернізація інформаційної системи "Національна платформа доброчесності в спорті"			травень-червень	200,00					100,00	100,00						
12	Забезпечення функціонування інформаційних систем (Послуги щодо керування хмарними службами та додатками через портал Azure із використанням програмного продукту Майкрософт Azure Plan)	2240	Мінмолодьспорт	березень - грудень	100,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	ВСЬОГО				8 400,00	0,00	190,75	600,75	100,75	1 059,13	659,13	1 639,13	789,13	1 189,13	793,88	739,13	639,09