

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту України
11.01.2024 № 201

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України
від _____ 2024 р. № _____)

Календарний план заходів щодо реалізації завдань з цифровізації сфери фізичної культури та спорту на 2024 рік

№ з/п	Найменування завдання	КЕКВ	Відповідальна організація	Строк реалізації	Сума, тис. грн.	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
Загальний фонд																	
1	Забезпечення функціонування інформаційних систем "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні" та "Електронний реєстр спортивних споруд" (підтримка серверної частини)	2240	Мінмолодьспорт	лютий - грудень	998,25		90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75
2	Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи "Електронний реєстр спортивних споруд" (підтримка програмного забезпечення)	2240	Мінмолодьспорт	травень - грудень	2867,00					358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,34
3	Забезпечення функціонування електронної комунікаційної системи "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні" (підтримка програмного забезпечення)	2240	Мінмолодьспорт	липень - грудень	1670,00							278,33	278,33	278,33	278,33	278,33	278,35
4	Проведення заходів (семінарів, форумів, тренінгів), спрямованих на створення стимулів для розвитку вітчизняних ініціатив у розробленні та впровадженні цифрових технологій у сфері фізичної культури і спорту	2240	Мінмолодьспорт	жовтень	263,75										263,75		
5	Проектування модернізації Інформаційної системи СУД ДУ УСЗ	2240	Мінмолодьспорт / ДУ "Укрспорт-забезпечення"	лютий	100,00		100,00										
6	Модернізація Інформаційної системи СУД ДУ УСЗ	2240	Мінмолодьспорт / ДУ "Укрспорт-забезпечення"	березень - листопад	2400,00			500,00		400,00		1000,00		400,00		100,00	



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№6074 від 30.09.2024
КЕП: Бідний М. В. 30.09.2024 15:43
3FAA9288358EC00304000002D2023008636D500

№ з/п	Найменування завдання	КЕКВ	Відповідальна організація	Строк реалізації	Сума, тис. грн.	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
7	Забезпечення функціонування сфери фізичної культури і спорту в цифровому форматі (придбання послуги з генерації кваліфікованих електронних довірчих послуг)	2240	Мінмолодьспорт	жовтень	1,00										1,00		
8	Забезпечення функціонування інформаційних систем (Послуги щодо керування хмарними службами та додатками через портал Azure із використанням програмного продукту Майкрософт Azure Plan)	2240	Мінмолодьспорт	березень - грудень	100,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	ВСЬОГО				8400,00	0,00	190,75	600,75	100,75	859,13	459,13	1737,46	737,46	1137,46	1002,21	837,46	737,44
Спеціальний фонд																	
9	Розробка інформаційно-комунікаційної системи «Електронний календарний план спортивних заходів і спортивних змагань»	3160	Мінмолодьспорт	жовтень-грудень	3433,30										1144,40	1144,40	1144,50
10	Розробка інформаційно-комунікаційної системи «Електронний реєстр спортивних організацій»	3160	Мінмолодьспорт	жовтень-грудень	4567,00										1522,30	1522,30	1522,40
11	Модернізація сайту для Національної платформи із протидії маніпулюванню спортивними змаганнями в інформаційну систему «Національна платформа доброчесності спорту».	3160	Мінмолодьспорт	жовтень-грудень	3 946,60										1315,50	1315,50	1315,60
	Всього				11 946,90										3982,20	3982,20	3982,50
	РАЗОМ				20 346,90	0,00	190,75	600,75	100,75	859,13	459,13	1 737,46	737,46	1 137,46	4 984,41	4 819,66	4 719,94