

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту України
2025 № _____

Календарний план заходів щодо реалізації завдань з цифровізації сфери фізичної культури та спорту на 2025 рік

№ з/п	Найменування завдання	КЕКВ	Відповідальна організація	Строк реалізації	Сума, тис. грн.	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
Загальний фонд																	
1	Забезпечення функціонування інформаційних систем "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні" та "Електронний реєстр спортивних споруд" (підтримка серверної частини)	2240	Мінмолодьспорт	січень - лютий	181,30	90,65	90,65										
2	Забезпечення функціонування інформаційних систем "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні" та "Електронний реєстр спортивних споруд" (розміщення серверів на зовнішньому майданчику)	2240	Мінмолодьспорт	лютий-грудень	484,44		44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04
3	Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи "Електронний реєстр спортивних споруд" (підтримка програмного забезпечення)	2240	Мінмолодьспорт	січень - вересень	3225,07	358,03	358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,38	358,38			
4	Забезпечення функціонування електронної комунікаційної системи "Онлайн сервіс для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні" (підтримка програмного забезпечення)	2240	Мінмолодьспорт	січень-грудень	3054,24	254,52	254,52	254,52	254,52	254,52	254,52	254,52	254,52	254,52	254,52	254,52	254,52
5	Забезпечення функціонування інформаційних систем (Послуги щодо керування хмарними службами та додатками через портал Azure із використанням програмного продукту Майкрософт Azure Plan)	2240	Мінмолодьспорт	січень-грудень	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



