

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту України

№ _____

ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію проєкту

РОЗДІЛ І

1. Назва проєкту: «Форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат 3.0»

2. Рівень проведення:
міжнародний, всеукраїнський, місцевий (потрібне підкреслити).

3. Зміст проєкту:
освітньо-виховний, інформаційно-просвітницький, експертно-аналітичний, культурологічний (потрібне підкреслити).

4. Підстава для розроблення проєкту
Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021-2025 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579

5. Строк реалізації проєкту:
початок: 30 червня 2025 року
закінчення: 31 жовтня 2025 року

6. Місце реалізації проєкту: м. Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 7, готель «Львів»

7. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проєкту:

Мета: підтримка реалізації Міністерством молоді та спорту України Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки у напрямку виконання завдання щодо розвитку компетенцій молоді та підвищення рівня культури волонтерства серед молоді через реалізацію комплексу заходів, спрямованих на здобуття практичних навичок роботи у сфері волонтерства дівчатами-підлітками з більш як половини областей України задля формування у них почуття відповідальності перед своєю громадою та країною, а також відчуття єдності.

Обґрунтування актуальності реалізації проєкту: станом на початок 2025 року російське повномасштабне вторгнення триває, а соціально-політична ситуація у світі загострюється, поповнюючи



СЕД Metropolis DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№3830 від 19.06.2025
КЕП: Рясна В. О. 19.06.2025 15:44
3FAA9288358EC00304000000C50039000F6CD300

Виснажлива війна на виживання в Україні знесилила багатьох людей, спричинивши у них моральне та фізичне виснаження. Представники/-ниці волонтерського руху, які невпинно працювали задля порятунку нашої країни упродовж останніх років, не є винятком. Хвиля активізму та запалу, яка розпочалась у 2022, починає спадати та згасати. Натомість потреба у роботі із молоддю щодо підвищення рівня культури волонтерства критично зростає. Значна частина молодих людей і досі не до кінця розуміє, яким чином вони можуть реалізувати себе в нових реаліях та на практиці проявити свій лідерський потенціал. Особливо гостро ця проблема проявляється у дівчат-підліток у невеликих населених пунктах. З одного боку, у зв'язку із пануючими стереотипами («дівчинка має сидіти вдома та не висовуватись», «не дівоча справа», «дівчинка має бути тихою та сором'язливою», тощо) вони часто попри внутрішнє бажання та мотивацію не наважуються зробити перший крок та долучитись до спільноти волонтерів/-рок. З іншого боку, незважаючи на вільний доступ до мережі Інтернет, проживаючи не у столиці та не в великих містах, вони не завжди володіють достатньою кількістю достовірної інформації щодо суті, видів та форматів волонтерської діяльності, або ж не розуміють, як їм отримати ресурси та підтримку для першого кроку у цій сфері.

8. Основні завдання проєкту:

- 1) підвищити розуміння молоді суті волонтерства, видів волонтерської діяльності та механізмів й інструментів долучення до неї;
- 2) поглибити знання молоді щодо концепції відповідального лідерства у сфері волонтерської діяльності;
- 3) розвинути знання та навички молоді у проєктному та командному менеджменті у сфері волонтерської діяльності;
- 4) сприяти розвитку у молоді більшої впевненості у собі та своїх силах й мотивувати до реалізації отриманих знань на практиці;
- 5) підвищити рівень обізнаності молоді щодо можливостей та програм, які створює, підтримує та реалізує Міністерство молоді та спорту України;
- 6) надати молоді платформу для прийняття рішень та партисипації;
- 7) сприяти розширенню мережі якісних контактів молоді за рахунок знайомства із чинними волонтерами та волонтерками.

9. Очікуваний результат

Узагальнений висновок щодо реалізації проєкту: учасниці проєкту розвинуть компетенції волонтерства та відповідального лідерства у сфері волонтерської діяльності, підвищать свою культуру волонтерства.

Соціально-економічні наслідки реалізації проєкту із зазначенням ефективності та корисності: завдяки тому, що учасниці проєкту розвинуть компетенції волонтерства та відповідального лідерства у сфері волонтерської діяльності, підвищать свою культуру волонтерства, підвищиться рівень їхньої соціальної згуртованості, сформується капітал свідомої та проактивної молоді,

готової до роботи задля перемоги та відбудови країни, зросте рівень культури волонтерства у суспільстві та буде зроблено внесок у подолання проявів гендерної нерівності в локальних громадах.

Довгострокові результати проєкту та перспективи використання результатів проєкту після завершення його реалізації:

- 1) для забезпечення мультиплікаційного ефекту проєкту, у рамках форуму учасниці розроблять власні ініціативи, спрямовані на підвищення залучення молоді до волонтерської діяльності, 5 з яких, обрані компетентними членами та членкинями журі, отримають підтримку від ГО «Жіноча Ліга» для втілення в життя;
- 2) для забезпечення безперервного та сталого зв'язку між учасницями та з учасницями, у рамках проєкту буде створено загальну комунікаційну платформу в Telegram, у рамках якої ГО «Жіноча Ліга» буде підтримувати зв'язок з усіма учасницями форуму після його завершення та надаватиме менторську підтримку тим, хто вирішить в подальшому застосовувати отримані знання та навички на практиці або долучитись до певних волонтерських ініціатив у себе в громаді;
- 3) в майбутньому програма форуму буде адаптована для проведення точкових експертних воркшопів у рамках роботи організації із молоддю та реалізації учасницями форуму власних ініціатив.

Результативні показники в числовому вимірі:

- 1) у результаті реалізації проєкту буде проведено 1 форум, у рамках якого відбудеться 4 тематичні воркшопи (щодо відповідального лідерства, інструментів волонтерської діяльності, проєктного менеджменту, командного менеджменту);
- 2) участь у форумі візьмуть 50 дівчат;
- 3) під час форуму буде розроблено 50 ідей ініціатив, спрямованих на підвищення залучення молоді до волонтерської діяльності, 5 з яких буде підтримано для втілення в життя за сприяння ГО «Жіноча Ліга»;
- 4) участь у ініціативах випускниць проєкту візьмуть більше 150 молодих людей, що проживають у громадах реалізації ініціатив;
- 5) інформаційний супровід проєкту через засоби масової інформації та соціальні мережі дозволить ознайомити із змістом форуму, а також привернути увагу до відповідального лідерства та волонтерства додатково близько 50 000 людей цільової аудиторії.

Оскільки проєкт спрямований, зокрема, на подолання гендерних стереотипів в українському суспільстві та формування у дівчат-підліток віри у свої сили, розуміння різноманіття напрямків потенційної діяльності та реалізації себе поза межами стереотипних кліше та розподілу сфер на так звані «жіночі» та «чоловічі».

Під час реалізації проєкту буде забезпечено відповідний рівень безпеки учасниць, враховуючи усі вимоги правового режиму воєнного стану. Реалізація проєкту здійснюватиметься з дотриманням вимог законів України

«Про національну безпеку України», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Під час реалізації проєкту також буде враховано принцип безбар'єрності та можливість забезпечення доступності для усіх учасниць.

РОЗДІЛ II

1. Організація, відповідальна за реалізацію проєкту: ГО «Жіноча Ліга», м. Київ, вул. Інститутська, буд. 20/8, кв. 16, тел.: +38(093) 748-35-77.

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проєкту: виконавча директорка ГО «Жіноча Ліга», Антонюк Лілія, +38(093)748-35-77

3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проєкту: Представництво Фонду імені Гайнріха Бюлля в Україні, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 13, офіс 2, тел.: +38(044) 394-52-42, +38(044) 394-52-41;

РОЗДІЛ III

1. Кількість учасниць проєкту 50, у тому числі: 50 жінок, 0 чоловіків. Охоплених – 50 000 осіб.

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проєкту із зазначенням фаху – 8 осіб:

- 1) Антонюк Лілія, виконавча директорка, ГО «Жіноча Ліга»;
- 2) Кобченко Марія, молодша проєктна менеджерка, ГО «Жіноча Ліга»;
- 3) Масло Алла, молодша проєктна менеджерка, ГО «Жіноча Ліга»;
- 4) Безик Дана, молодша проєктна менеджерка, ГО «Жіноча Ліга»;
- 5) Яковенко Марія, дизайнерка, ГО «Жіноча Ліга»;
- 6) Баландіна Катерина, проєктна асистентка, ГО «Жіноча Ліга»;
- 7) Віннікова Софія, проєктна асистентка, ГО «Жіноча Ліга»;
- 8) Дзядик Анна, проєктна асистентка, ГО «Жіноча Ліга».

3. Сценарний план реалізації проєкту

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
Підготовчий етап	1) підготовка детальної концепції форуму; 2) комунікація з партнерськими організаціями, укладення відповідних домовленостей; 3) комунікація з потенційними спікерами і спікерками, укладення відповідних домовленостей; 4) комунікація з потенційними надавачами і надавачками послуг (готель, конференц-зала,	З дати підписання договору до 07 серпня 2025 року	Антонюк Л., виконавча директорка, ГО «Жіноча Ліга»

	харчування, фотографування, друк, тощо), укладення відповідних домовленостей; 5) підготовка та поширення комунікаційних матеріалів щодо форуму та набору учасниць; 6) відбір учасниць для участі в форумі; 7) вирішення логістичних питань, пов'язаних з проведенням і участю відібраних учасниць у офлайн частині проєкту.		
Основний етап	1) забезпечення вчасного прибуття учасниць на місце проведення форуму; 2) забезпечення вчасного прибуття запрошених спікерів та спікерок на місце; 3) проведення форуму 08-10 серпня 2025 року	08-10 серпня 2025 року	Антонюк Л., виконавча директорка, ГО «Жіноча Ліга»
Реалізація практичної частини проєкту	1) проведення конкурсу волонтерських ініціатив, розроблених випускницями форуму; 2) допомога найбільш успішним випускницям в фіналізації концепцій їх волонтерських ініціатив, розроблених у рамках форуму; 2) допомога випускницям форуму в реалізації їх волонтерських ініціатив, розроблених у рамках форуму; 3) допомога випускницям форуму в звітуванні за їх волонтерські ініціативи, розроблені у рамках форуму.	11 серпня – 19 жовтня 2025 року	Антонюк Л., виконавча директорка, ГО «Жіноча Ліга»
Етап звітування	1) збір даних для підготовки описового, комунікаційного та фінансового звітів за результатами проведення форуму; 2) підготовка описового, комунікаційного та фінансового звітів за результатами проведення форуму.	19–31 жовтня 2025 року	Антонюк Л., виконавча директорка, ГО «Жіноча Ліга»

Сценарний план заходу:

08 серпня 2025 року

12:00–14:00	приїзд учасників, поселення в готель
14:00–15:00	стратегічна сесія команди проєкту. Зустріч з волонтерками проєкту. Проведення інструктажу для волонтерок проєкту
15:00–16:00	підготовка до проведення неформального модерованого знайомства та спілкування учасниць проєкту
16:00–18:00	неформальне модероване знайомство та спілкування учасниць проєкту, які вже прибули на місце проведення заходу
18:00–19:00	екскурсія старовинним Львовом
19:00–21:00	вільний час

09 серпня 2025 року

8:30–9:30	сніданок
9:30–10:00	офіційна реєстрація учасниць проєкту
10:00–11:00	відкриття форуму. Представлення програми, цілей та завдань форуму. Визначення спільних очікувань та правил

	роботи. Знайомство з імплементуючою організацією та партнерами проєкту
11:00–11:30	інтерактивна сесія «BINGO»
11:30–13:00	воркшоп «Відповідальне лідерство та усвідомлене цілепокладання»
13:00–14:00	обід
14:00–14:30	інтерактивна сесія «Снігова куля»
14:30–15:30	воркшоп «Інструменти ефективного волонтерства»
15:30–16:00	інтерактивна сесія «Клавіатура»
16:00–16:30	перерва
16:30–18:00	воркшоп «Проектний менеджмент у волонтерській діяльності»
18:00–19:00	підведення підсумків дня
19:00–22:00	вечеря

10 серпня 2025 року

8:30–10:00	сніданок, виселення з готелю
10:00–11:00	інтерактивна сесія «Лідерська газета»
11:00–12:30	воркшоп «Командний менеджмент у волонтерській діяльності»
12:30–13:00	перерва
13:00–13:30	інтерактивна сесія «Get contact»
13:30–14:30	робота в командах (розробка власних ініціатив)
14:30–15:30	обід
15:30–16:30	робота в командах (розробка власних ініціатив)
16:30–17:30	представлення результатів роботи в командах
17:30–18:30	підведення підсумків форуму
18:30–19:00	церемонія закриття форуму
19:00–22:00	вечеря та від'їзд учасниць зі Львову

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проєкту

№ з/п	Назва	Кількість	Призначення
1	Оплата проїзду, добових, проживання та харчування учасниць заходу		
	Проїзд учасниць проєкту (середньорозрахункова сума, фактично оплачується вартість наданого квитка)	50	Компенсація витрат за проїзд учасників.
	Проживання учасниць проєкту	2	Забезпечення проживанням учасниць з різних регіонів України протягом усього часу проведення заходу.

	Харчування учасниць проекту	50	Забезпечення харчуванням учасниць з різних регіонів України (сніданок, обід), (власний внесок громадської організації), вечеря за власний рахунок учасників.
2	Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за їх користування (м ²))		
	конференц-зал для проведення форуму (110 м ²) з додатковим технічним обладнанням	3 дні	Оренда приміщення з додатковим технічним обладнанням, до якого входять: екран, мультимедійний проектор, два мікрофони та фліпчарт необхідна для проведення офіційного відкриття та закриття заходу, проведення воркшопів, загальних зустрічей. Перший день оренди залу потрібен для облаштування місце проведення заходу та проведення вечора знайомст.
3	Поліграфія (перелік та технічні характеристики)		
	ролл-ап конструкція з пружинним механізмом гортання постера про реалізацію проекту, 100x200 см, Frontlit литий 450 гр., алюмінієвий корпус з поворотними ніжками	1	Ролл-ап буде розміщено для візуалізації місця проведення заходу та популяризації проекту
	блокнот (А5 обл. + підл.картон 300 г/м ² , друк з одного боку та матова лам з одного боку, блок 50 листів папір 80 г/м ² офсет друк з одного боку з індивідуальним дизайном	50	Блокноти необхідні кожному учаснику для конспектування інформації, отриманої під час проведення заходу.

РОЗДІЛ IV

1. Загальний обсяг витрат 255 000,00 грн,
у тому числі:

за рахунок коштів державного бюджету 210 000,00 грн;

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, 45 000,00 грн.

2. Перелік організацій-учасників та розмір їх дольової участі у проєкті або внесків за участь:


Міністерство молоді та спорту України 210 000,00 грн;

ГО «Жіноча ліга» — 45 000,00 грн.

3. Дані про структуру витрат на реалізацію проєкту

№ з/п	Найменування статті витрат	Загальна сума, грн.	за рахунок бюджетних коштів, грн.	за рахунок інших джерел, грн
1.	Оплата проїзду, добових, проживання та харчування учасників заходу	205 000,00	160 000,00	45 000,00
2.	Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за їх користування)	36 000,00	36 000,00	0,00
3.	Поліграфія (перелік та технічні характеристики)	14 000,00	14 000,00	0,00
	Усього	255 000,00	210 000,00	45 000,00


Заступник начальника управління
молодіжної політики – начальник
відділу підтримки молодіжних та
дитячих громадських об'єднань



Лілія ШКИРА

ПОГОДЖЕНО

Виконавча директорка
ГО «Жіноча ліга»

 ЛІЛІЯ АНТОНІЮК
2025 року

